

DIGFIN POA ACTUALIZADO AL MES DE ABRIL 2021

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada	Meta Ejecutada	% completado
1	01. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$44.016,70	53	53	100%
2	001. ADMINISTRAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$44.016,70	53	53	100%
3	003. APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIDADES A	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$44.016,70	53	53	100%
4	11. GESTION FINANCIERA	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$44.016,70	53	53	100%
5	11.1. PRESUPUESTO	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$8.743,31	11	11	100%
6	11.1.1 PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$1.748,68	4	4	100%
7	11.1.1.1 Creación o eliminación de Entidades operativas Descon	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$437,17	1	1	100%
8	Analizar solicitud de creación de Entidades Operativas Descon	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
9	Coordinar la creación con los Repartos interesados	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
10	Tramitar creación o eliminación de Entidades Operativas Descon	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
11	Informe de Creación o eliminacion de EOD	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00	1	1	100%
12	RECURSOS	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$437,17			100%
27	11.1.1.2. Administracion de usuarios en el ESIGEF	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$437,17	1	1	100%
28	Analizar requisitos para el requerimiento de claves en los siste	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
29	Usuarios Creados y Activados en el ESIGEF	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00	1	1	100%
30	RECURSOS	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$437,17			100%
45	11.1.1.3. Elaboración de la proyección de Ingresos	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$437,17	1	1	100%
46	Elaborar lineamientos para la programación y formulación del p	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
47	Legalizar lineamientos financieros	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
48	Socializar lineamientos financieros.	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
49	Consolidar la proyección de ingresos	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
50	Proponer la proyección de ingresos	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
51	Proyección de Ingresos Consolidados	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00	1	1	100%
52	RECURSOS	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$437,17	0	0	100%
67	11.1.1.4. Programación de la profroma presupuestaria de gast	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$437,17			100%
68	Coordinar la asignaciones presupuestaroas para el cumplimient	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
69	Asignaciones presupuestarias	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00	1	1	100%
70	RECURSOS	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$437,17	0	0	100%
85	11..1.2 FORMULACION	45 días	sáb 01/05/21	jue 01/07/21	\$1.748,66	2	2	100%

DIGFIN POA ACTUALIZADO AL MES DE ABRIL 2021

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada	Meta Ejecutada	% completado
86	11.1.2.1. Formulación de la proforma presupuestaria de ingresos	60 días	sáb 01/05/21	jue 22/07/21	\$874,33	1	1	100%
87	Formular la proforma presupuestaria de Ingresos Institucionales	60 días	mar 04/05/21	lun 26/07/21	\$0,00	0	0	100%
88	Proforma presupuestaria de Ingresos Institucionales	60 días	mar 04/05/21	lun 26/07/21	\$0,00	1	1	100%
89	RECURSOS	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$874,33	0	0	100%
104	11.1.2.2. Formulación de la proforma presupuestaria de gastos	261 días	mié 01/01/21	mié 30/12/20	\$874,33	1	1	100%
105	Consolidar la programación y cuadro de bienes y servicios de la institución	260 días	mié 01/01/21	mar 29/12/20	\$0,00			100%
106	Determinar la distribución de fondos por fuente de financiamiento	523 días	mié 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
107	Formular y emitir la proforma presupuestaria institucional de gastos	523 días	mié 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
108	Proforma presupuestaria gastos Institucionales	523 días	mié 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00	1	1	100%
109	RECURSOS	260 días	mié 01/01/21	mar 29/12/20	\$874,33			100%
124	11.1.3 EJECUCION PRESUPUESTARIA	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$1.748,65	1	1	100%
125	11.1.3.1. Registro de la programación Indicativa anual (PIA) pro	262 días	mié 01/01/21	jue 31/12/20	\$349,73	1	1	100%
126	Revizar analizar y disponer la elaboración de ajustes a la PIA	262 días	mié 01/01/21	jue 31/12/20	\$0,00			100%
127	PIA Consolidada	262 días	mié 01/01/21	jue 31/12/20	\$0,00	1	1	100%
128	RECURSOS	260 días	mié 01/01/21	mar 29/12/20	\$349,73			100%
143	11.1.3.2. Revisión Determinación y ajustes del presupuesto apr	262 días	mié 01/01/21	jue 31/12/20	\$349,73			100%
144	Disponer a las EOD las elaboración de modificaciones presupuestarias	262 días	mié 01/01/21	jue 31/12/20	\$0,00			100%
145	Resolución Presupuestaria	262 días	mié 01/01/21	jue 31/12/20	\$0,00			100%
146	RECURSOS	260 días	mié 01/01/21	mar 29/12/20	\$349,73			100%
161	11.1.3.3. Certificación Presupuestaria	262 días	mié 01/01/21	jue 31/12/20	\$349,73			100%
162	Aprobar la certificación Presupuestaria	262 días	mié 01/01/21	jue 31/12/20	\$0,00			100%
163	Certificaciones Presupuestarias aprobadas	262 días	mié 01/01/21	jue 31/12/20	\$0,00			100%
164	RECURSOS	260 días	mié 01/01/21	mar 29/12/20	\$349,73			100%
179	11.1.3.4. Modificaciones presupuestarias en el ESIGEF y SIGEIM	262 días	mié 01/01/21	jue 31/12/20	\$349,73			100%
180	Coordinar la ejecución de la Planificación cuatrimestral del PAC	262 días	mié 01/01/21	jue 31/12/20	\$0,00			100%
181	PAC Institucional Revizado	262 días	mié 01/01/21	jue 31/12/20	\$0,00			100%
182	Analizar necesida y reformas disponibles para reformas presupuestarias	262 días	mié 01/01/21	jue 31/12/20	\$0,00			100%
183	Generar resolución presupuestaria de las modificaciones aprobadas	262 días	mié 01/01/21	jue 31/12/20	\$0,00			100%
184	Consolidar y aprobar las refromas presupuestarias enviadas a la EOD	262 días	mié 01/01/21	jue 31/12/20	\$0,00			100%

DIGFIN POA ACTUALIZADO AL MES DE ABRIL 2021

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada	Meta Ejecutada	% completado
185	Modificaciones Presupuestarias Consolidadas	262 días	mié 01/01/20	jue 31/12/20	\$0,00			100%
186	RECURSOS	260 días	mié 01/01/20	mar 29/12/20	\$349,73			100%
201	11.1.3.5 Analisis de la ejecucion de la Programación Anual de la	262 días	mié 01/01/20	jue 31/12/20	\$349,73			100%
202	Analizar y supervizar las actividades relacionadas con la ejecu	262 días	mié 01/01/20	jue 31/12/20	\$0,00			100%
203	Controlar el avance del cumplimiento de las actividades y utiliza	262 días	mié 01/01/20	jue 31/12/20	\$0,00			100%
204	Consolidar la información presentada por los RNE de las EOD	262 días	mié 01/01/20	jue 31/12/20	\$0,00			100%
205	Cedulas Presupuestarias Conciliadas	262 días	mié 01/01/20	jue 31/12/20	\$0,00			100%
206	RECURSOS	260 días	mié 01/01/20	mar 29/12/20	\$349,73			100%
221	11.1.4 EVALUACION PRESUPUESTARIA	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$1.748,66	3	3	100%
222	Recopilar la informacion presupuestaria solicitada de cada EOD	262 días	mié 01/01/20	jue 31/12/20	\$0,00			100%
223	Informe de Revista Financiera del Primer cuatr	15 días	lun 04/05/20	vie 22/05/20	\$0,00	1	1	100%
224	Informe de Revista Financiera inicio del Segund	15 días	lun 27/07/20	vie 14/08/20	\$0,00	1	1	100%
225	Informe de Revista Financiera del Tercer Cuatr	15 días	vie 16/10/20	jue 05/11/20	\$0,00	1	1	100%
226	RECURSOS	260 días	mié 01/01/20	mar 29/12/20	\$1.748,66			100%
241	11.1.5 CLAUSURA Y LIQUIDACION PRESUPUESTARIA	30 días	vie 01/01/21	jue 11/02/21	\$1.748,66	1	1	100%
242	Elaborar informe de cierre del ejercicio	30 días	vie 01/01/21	jue 11/02/21	\$0,00			100%
243	Informe Presupuestario de cierre del ejercicio	30 días	vie 01/01/21	jue 11/02/21	\$0,00	1	1	100%
244	RECURSOS	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$1.748,66			100%
259	11.2 CONTABILIDAD	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$8.743,31	15	15	100%
260	11.2.1 ELABORACION DE ASIENTOS CONTABLES	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$2.182,79	2	2	100%
261	Emitir disposiciones e instructivos para las Entidades Operativas C	250 días	vie 01/01/21	jue 16/12/21	\$0,00			100%
262	Talleres de actualizacion y emisión de directrices contables	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$0,00			100%
263	Emitir disposiciones e instructivos para las Entidades Operativas C	250 días	vie 01/01/21	jue 16/12/21	\$0,00			100%
264	Instructivos y disposiciones para manejo contable a EODS	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$0,00	1	1	100%
265	Consolidar el asiento de apertura institucional en el SIGEIN	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$0,00			100%
266	Asiento de apertura consolidado	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$0,00	1	1	100%

DIGFIN POA ACTUALIZADO AL MES DE ABRIL 2021

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada	Meta Ejecutada	% completado
267	RECURSOS	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$2.182,79			100%
282	11.2.2 ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$2.186,84	12	12	100%
283	Coordinar los ajustes de las cuentas de las EOD en el SIGEIN	262 días	mié 01/01/20	jue 31/12/20	\$0,00			100%
284	Consolidar estados financieros de las EOD en el SIGEIN	262 días	mié 01/01/20	jue 31/12/20	\$0,00			100%
285	Emitir Estados Financieros Institucional en el SIGEIN.	262 días	mié 01/01/20	jue 31/12/20	\$0,00			100%
286	Estados Financieros Institucionales	262 días	mié 01/01/20	jue 31/12/20	\$0,00	12	12	100%
287	RECURSOS	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$2.186,84			100%
302	11.2.3 CONCLUSION Y CIERRE	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$2.186,84	1	1	100%
303	Emitir disposiciones e instructivos para las Entidades Operativas	1 día	vie 01/01/21	vie 01/01/21	\$0,00			100%
304	Emitir y legalizar el Estado Financiero consolidado liquidado	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
305	Estado Financiero consolidado liquidado	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00	1	1	100%
306	RECURSOS	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$2.186,84			100%
321	11.2.4 EMISION DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA EN BASE A COSTOS CONCLUSION Y CIERRE	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$2.186,84			100%
322	Coordinar taller de capacitación con las EOD'S para obtener los lineamientos para la aplicación de Costos	21 días	lun 01/02/21	lun 01/03/21	\$0,00			100%
323	Consolidar lineamientos de las EOD'S	22 días	mar 02/03/21	mié 31/03/21	\$0,00			100%
324	Emitir los procedimientos para la aplicación presupuestaria en base a Costos	5 días	jue 01/04/21	mié 07/04/21	\$0,00			100%
325	Procedimientos para la aplicación Presupuestaria en base a Costos	262 días	vie 01/01/21	lun 03/01/22	\$0,00			100%
326	RECURSOS	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$2.186,84			100%
341	11.3 TESORERIA	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$6.667,51	8	8	100%
342	11.3.1 RECAUDACIONES	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$1.666,83	8	8	100%
393	11.3.2 PAGO A BENEFICIARIOS	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$1.666,89			100%
394	Controlar las cuentas corrientes de la Unidad Financiera.	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$0,00			100%
395	Verificar que los pagos estén programados, debidamente justificados y comprobados con los documentos auténticos respectivos.	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$0,00			100%

DIGFIN POA ACTUALIZADO AL MES DE ABRIL 2021

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada	Meta Ejecutada	% completado
396	Verificar la acreditación del pago realizado por las 32 unidades financieras	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$0,00			100%
397	Crear beneficiarios en el sistema.	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$0,00			100%
398	Establecer la parametrización de los fondos de reposición y de rendición de cuentas en el sistema	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$0,00			100%
399	Desarrollar el formulario de giros al exterior.	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$0,00			100%
400	Aperturar y cancelar cartas de crédito de acuerdo a cláusulas contractuales.	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$0,00			100%
401	Aprobar pagos presupuestarios, contables y al exterior en el sistema.	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$0,00			100%
402	Ratificar los pago ante el MEF.	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$0,00			100%
403	Verificar la acreditación de los giros y transferencias en el MEF.	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$0,00			100%
404	Comunicar a beneficiarios CUR de pagos y giro de fondos de terceros	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$0,00			100%
405	RECURSOS	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$1.666,89			100%
420	11.3.3 CONTROL Y CUSTODIA DE GARANTIAS	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$1.666,89			100%
421	Cancelar anticipos previo a recibir los documentos valorados o garantía (letras de cambio, cheques, polizas).	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
422	Custodiar adecuada y organizadamente las garantía	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
423	Conciliar las pólizas en custodia con el reporte contable de garantías	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
424	Controlar el vencimiento de las garantías recibidas	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
425	Renovar o ejecutar garantías según sea el caso.	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
426	RECURSOS	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$1.666,89			100%
441	11.3.4 GESTION TRIBUTARIA	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$1.666,90			100%
442	11.3.4.1 Gestión en Instituciones Relacionadas	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$833,45			100%
443	Tramitar ante el SRI el cambio de representante legal	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$0,00			100%

DIGFIN POA ACTUALIZADO AL MES DE ABRIL 2021

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada	Meta Ejecutada	% completado
444	Tramitar el cambio de firmas ante el Banco Central y Banco General Rumiñahui	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$0,00			100%
445	Renovar o ejecutar garantías según sea el caso.	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$0,00			100%
446	RECURSOS	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$833,45			100%
461	11.3.4.2 Elaboración de declaraciones tributarias	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$833,45			100%
462	Elaborar comprobantes de retención	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$0,00			100%
463	Registrar las Facturas en el anexo transaccional del DIMM del SRI	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$0,00			100%
464	Elaborar la declaración del SRI	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$0,00			100%
465	Verificar en el SRI resoluciones y circulares emitidas y trámites en proceso	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$0,00			100%
466	Conciliar la información con los Reportes del ESIGEF, SIGEIN y formularios SRI	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$0,00			100%
467	RECURSOS	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$833,45			100%
482	11.4 GESTION DE CONTROL FISICO DE BIENES	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$14.452,99	9	9	100%
483	11.4.1 ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$3.278,78	3	3	100%
484	11.4.1.1. Control de manejo de bienes	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$1.639,39			100%
485	Dirigir la correcta conservación y cuidado de los bienes publicos	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
486	Disponer la actualización del registro patrimonial, presupuestario y contable de las operaciones financieras a nivel Institucional	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
487	Instructivos o directrices para control y manejo de bienes	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
488	Patrimonio actualizado	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
489	RECURSOS	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$1.639,39			100%
504	11.4.1.2. Toma de Inventario	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$1.639,39	3	3	100%

DIGFIN POA ACTUALIZADO AL MES DE ABRIL 2021

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada	Meta Ejecutada	% completado
505	Constar físicamente los inventarios de las EOD	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00	0	0	100%
506	Actas de constatación física	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00	3	3	100%
507	RECURSOS	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$1.639,39	0	0	100%
522	11.4.2 BAJA DE BIENES	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$3.278,78	6	6	100%
523	11.4.2.1. Baja o enajenación de los bienes de la Armada	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$1.639,39	3	3	100%
524	Realizar Inspección previa a la enajenación y baja de bienes	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00	0	0	100%
525	Elaborar Actas de Inspección previa a la enajenación y baja de bienes	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00	0	0	100%
526	Solicitar al MIEDENA/COGMAR delegación y autorización para enajenar o dar de baja los bienes	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00	0	0	100%
527	Acta o baja o enajenación de bienes	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00	3	3	100%
528	RECURSOS	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$1.639,39			100%
543	11.4.2.2. Remates de los bienes de la Armada	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$1.639,39	3	3	100%
544	Asiste Delegado de DIGFIN a remate junto con delegación de junta de remates	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
545	Rematar los bienes junto con Delegación	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
546	Actas de Remate de bienes	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00	3	3	100%
547	RECURSOS	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$1.639,39			100%
562	11.4.3 CATASTROS	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$7.895,43			100%
563	IDENTIFICACION DEL CATASTRO	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$7.895,43			100%
564	11.4.3.1.1 Identificación de Catastros	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$2.458,34			100%
565	Identificación de todos los bienes inmuebles basados en el catastro integral de Fuerzas Armadas "CIFA"	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
566	Ficha Catastral	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
567	60	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
568	Certificados Cartograficos o Definición Catastral	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
569	RECURSOS	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$2.458,34			100%

DIGFIN POA ACTUALIZADO AL MES DE ABRIL 2021

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada	Meta Ejecutada	% completado
585	11.4.3.1.2 Trámite de avalúo y reevalúo de Bienes Inmuebles de la Armada del Ecuador	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$2.158,34			100%
586	Rectificación de areas , linderos, georeferenciación	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
587	Escrituras de adjudicacion y rectificacion de Areas	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
588	RECURSOS	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$2.158,34			100%
603	11.4.3.1.3 Validación de predios planificados para construcción de instalaciones militares y vivienda fiscal	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$3.278,75			100%
604	Revisión de informes de necesidad, financiero, juridico y técnico, para viabilizar todo tramite relacionado con catastros	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
605	Participar en forma conjunta con delegados del MIDENA en demolición entrega - recepción de bienes e inspecciones	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
606	Revisión técnica de proyectos: de comodatos, Permutas, Donaciones, y transferencia a título gratuito de Inmuebles	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
607	Informes técnicos	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
608	Ficha Unica de Validacion Técnica	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00			100%
609	RECURSOS	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$3.278,75			100%
624	11.5 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$5.409,58	10	10	100%
625	11.5.1 Compras Públicas	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$2.706,00	9	9	100%
626	Informe Cuatrimestral de los procesos de contratación consolidado Armada	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00	3	3	100%
627	Informe trimestral de los procedimientos de infima cuantía enviados al SERCOP	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00	4	4	100%
628	Pac Inicial, monitoreo, consolidación y cierre del PAC Institucional	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00	2	2	100%
629	RECURSOS	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$2.706,00	0	0	100%
644	11.5.2 Administración de la bodega de DIGFIN	261 días?	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$2.703,58	1	1	100%

DIGFIN POA ACTUALIZADO AL MES DE ABRIL 2021

Id	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Meta Planificada	Meta Ejecutada	% completado
645	Conciliación de saldos de bodega	261 días	vie 01/01/21	vie 31/12/21	\$0,00	1	1	100%
646	RECURSOS	260 días	vie 01/01/21	jue 30/12/21	\$2.703,58			100%